

Приложение № 1  
к Приказу № 001  
от «1» июля 2019 года.

Утверждаю  
«1» июля 2019 года



## План-график работ

на период

1 июля 2019 года – 31 декабря 2020 года

№ п/п	Мероприятие	Срок (не позднее)
1.	Утверждено Положение о деятельности центра, на основе примерного.	31 июля 2019 года
2.	Утвержден план работ на период 1 июля 2019 года – 31 декабря 2020 года, на основе примерного.	31 июля 2019 года
3.	Составлен список тьюторов и иных социально-педагогических специалистов центра, привлекаемых на условиях софинансирования.	31 июля 2019 года
4.	Проведена самооценка компетенций, составлен план их развития.	31 июля 2019 года
5.	Подготовлено описание не менее одной методики наставничества по заданной форме с уровнем оригинальности не менее 30%.	15 августа 2019 года
6.	При подготовке материалов пройдено не менее 2 необходимых устных и/или письменных консультаций, отраженных в журнале консультаций.	31 августа 2019 года
7.	Проведены письменные экспертизы материалов, подготовленных в аналогичных центрах других территорий, не менее 2.	10 сентября 2019 года
8.	На основе имеющихся материалов школы наставника-волонтера для детей в ТЖС подготовлены и размещены в интернет (доступ по паролю) актуальные материалы Школы наставника и тьютора по избранному контингенту детей.	15 сентября 2019 года

9.	Предоставлены личные данные наставляемых (социально-демографическая, поведенческая, психологическая характеристика, характеристика познавательной сферы и образовательной деятельности, фотография, ФИО, данные свидетельства о рождении / паспорта).	25 сентября 2019 года
10.	Проведены занятия школы в рекомендуемом объеме 24-32 ауд.часов с числом наставников не менее 15 и необходимым числом тьюторов и иных специалистов.	25 октября 2019 года
11.	Запуск индивидуальных и групповых программ наставничества. Предоставлены данные входной диагностики наставляемых (уровень мотивации к участию в наставничестве, особенности личностной и профессиональной ориентации и иные).	25 октября 2019 года
12.	В индивидуальное и групповое наставничество включены не менее 15 наставляемых, организовано открытие программ наставничеств и иные мероприятия.	25 октября 2019 года
13.	Подготовлены описания не менее двух методик наставничества по заданной форме с уровнем оригинальности не менее 30%.	15 ноября 2019 года
14.	. Проведены письменные экспертизы материалов, подготовленных в аналогичных центрах других территорий, не менее 4.	30 ноября 2019 года
15.	При подготовке материалов пройдено не менее 2 необходимых устных и/или письменных консультаций, отраженных в журнале консультаций.	30 ноября 2019 года
16.	Проведены очередные занятия "Школы тьютора и наставника..." в рекомендуемом объеме не менее 24-32 ауд.часов.	15 марта 2020 года
17.	Первую программу завершили не менее 75% от заявленного числа наставляемых.	15 мая 2020 года
18.	Проведен текущий мониторинг и итоговые оценочные процедуры и подготовлены аналитические отчеты по итогам реализации данного цикла наставничества.	01 июня 2020 года
19.	Реализованы все запланированные программы наставничества, включено не менее 50 детей	31 августа 2020 года
20.	Проведен текущий мониторинг и итоговые оценочные процедуры и подготовлены аналитические отчеты по итогам реализации всех	10 сентября 2020 года

	программ наставничества с фиксацией качественных результатов проекта.	
21.	Программу завершают не менее 75% наставляемых, в случае ее полного окончания в указанный период, и программу продолжают не менее 80% наставляемых, в случае, если наставничество продолжается после 25 сентября 2020 г., по решению регионального ресурсного центра	10 сентября 2020 года
22.	Популяризация и распространение результатов проекта. Проведено не менее двух вебинаров	15 ноября 2020 года
23.	Проведена итоговая внутренняя оценка (самооценка) компетенций и анализ динамики.	15 декабря 2020 года
24.	Подготовлен итоговый аналитический отчет о деятельности	15 декабря 2020 года
25.	Выполнено не менее 20 оригинальных тематических публикаций, включая текстовый, графический и видеоформат.	Весь период